

S1

## Nordostumfahrung: Bau verzögert sich um zwei Jahre

**Neuer Zeitplan.** Bitte warten, heißt es für die Wiener Nordostumfahrung (S1): Die Anbindung des Stadtentwicklungsgebiets Aspern verzögert sich und wird statt 2016/17 erst 2019 fertig, heißt es bei der Asfinag. Auch die für 2016 geplante Inbetriebnahme des Nordabschnitts zwischen Süßenbrunn und Groß-Enzersdorf wird nicht halten; der UVP-Bescheid ist noch ausständig. Nach ursprünglichen Plänen sollte das 1,8 Mrd. Euro teure Projekt längst in Bau sein.

Protest kommt aus dem Wiener Rathaus. Man pocht auf Fertigstellung zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt – also 2016/17.